

CHRONIK DER RATHAUSSANIERUNG HALLSTADT

August -	1995	Auslobung eines Wettbewerbes durch die Stadt Hallstadt für eine Rathausenerweiterung an der Mainstraße 2
Januar -	1996	Erteilung des Planungsauftrages an Architekten Grabow & Hofmann
ab Januar - -	1997	Abstimmungsgespräche mit dem Landesamt für Denkmalpflege und der Feuerwehr, die während der gesamten Sanierung fortgesetzt wurden
Oktober - - -	1997	Stadtratsbeschuß zur Prüfung der Sanierung und Erweiterung des bestehenden Rathauses; die Entscheidung für den Erweiterungsbau an der Mainstraße 2 wird ausgesetzt
Oktober - - -	1998	Auftragserteilung der Rathaussanierung an Architekten Grabow & Hofmann; für das Anwesen Mainstrasse sollen Vorentwürfe für ein Kulturzentrum vorgelegt werden
Mai	1999	Antrag auf Baugenehmigung
Dezember	1999	Erteilung der Baugenehmigung
Juni - August	2000	Abbrucharbeiten
Juni - Juli - -	2000	Aufnahme der archäologischen Untersuchungen; Unterbrechung notwendig, da Unterfangungsmaßnahmen an angrenzende Bauteile erforderlich waren
August - November	2000	Statische Untersuchungen des Bestandes
Januar	2001	Beginn der Rohbauarbeiten
Januar - März	2001	Verbauarbeiten mittels Hochdruckinjektionsverfahren
Februar -	2001	Abbruch schadstoffbelasteter Bauteile Wiederaufnahme der archäologischen Untersuchungen
April	2001	Beginn der Zimmererarbeiten
Oktober	2001	Richtfest, Fertigstellung der Rohbauarbeiten
November	2001	Eindeckung des Hauptdaches, Beginn der Ausbauarbeiten
Oktober	2002	Inbetriebnahme des Rathauses